




Verbale riunione interna

1.0.0

Registro delle Modifiche

Data	Versione	Descrizione	Redattore	Verificatore
2026-03-08	1.0.0	Stesura verbale	Berengan Riccardo	Suar Alberto

Indice

Presenze	4
Ordine del giorno	4
Argomenti proposti	4
Svolgimento Riunione	4
Apertura	4
Discussione punto per punto	4
Punto 1: Discussione in merito al documento Specifica Tecnica (ST) e progettazione	4
Punto 2: Discussione sulle modalità di lavoro per procedere con la PB	4
Punto 3: Retrospettiva di Sprint e Ciclo PDCA: Inefficienza nella Comunicazione Interna	5
Azioni e responsabilità	6
Chiusura	7
Presiede	7

Presenze

Presenti

Suar Alberto, Zago Alice, Sandu Antonio, Sgreva Andrea, Martinello Riccardo, Basso Kevin, Berengan Riccardo

Assenti

Ordine del giorno

Argomenti proposti

1. Discussione in merito al documento Specifica Tecnica (ST) e progettazione.
2. Discussione sulle modalità di lavoro per procedere con la PB.
3. Retrospectiva di Sprint e Ciclo PDCA: Inefficienza nella Comunicazione Interna.

Svolgimento Riunione

Apertura

La riunione, svoltasi in data 08 Marzo, ha avuto inizio alle 14:00, introdotta da Berengan Riccardo che ha presentato l'ordine del giorno.

Discussione punto per punto

Punto 1: Discussione in merito al documento Specifica Tecnica (ST) e progettazione

Sintesi: I membri del team hanno discusso in merito al documento Specifica Tecnica, ognuno ha riportato agli altri membri le conoscenze acquisite durante lo studio individuale. Inoltre è stata discussa la progettazione, decidendo le priorità sul lavoro da svolgere.

Decisione presa: Sono state assegnate delle ore di studio individuale ed è stata individuata la necessità di sessioni di brainstorming collettivo relative all'architettura del prodotto. Da questa decisione scaturisce l'assegnazione delle attività di stesura tecnica in ST e la progettazione dei modelli C4, riportate esplicitamente nella tabella delle azioni e responsabilità..

Punto 2: Discussione sulle modalità di lavoro per procedere con la PB

Sintesi: Sono state discusse le modalità di lavoro, in particolare la modifica di comportamenti che si sono rivelati dannosi ed hanno rallentato il lavoro del team durante la RTB

Decisione presa: Assegnazione immediata e chiara delle task settimanali unita ad una maggior periodicità delle riunioni nella prima parte della PB. In linea con questa riorganizzazione, si è deciso di completare le correzioni ai documenti AdR e NdP segnalate dal docente e di aggiornare la pianificazione nel PdP; i compiti specifici di modifica e verifica sono tracciati nella tabella sottostante.

Punto 3: Retrospettiva di Sprint e Ciclo PDCA: Inefficienza nella Comunicazione Interna

Sintesi: In ottemperanza al ciclo di Deming (PDCA), il team ha condotto una retrospettiva sulle inefficienze di comunicazione emerse durante l'ultimo sprint.

- ***Obiettivo (Plan)*:** Garantire massima reattività per la risoluzione dei blocchi operativi.
- ***Riscontro (Check)*:** Dall'analisi a consuntivo nel Piano di Progetto (PdP), è emerso che alcuni task hanno subito uno slittamento rispetto all'Estimated Time. Il team ha identificato come causa (Root Cause) un eccessivo affidamento alla comunicazione asincrona, che ha generato colli di bottiglia decisionali.

Decisione presa: - ***Decisione (Act)*:** Viene istituita l'Azione Correttiva AM01. Vengono definiti canali diretti per le emergenze e si inserisce a calendario una routine di micro-allineamenti frequenti per sbloccare i task pendenti in tempo reale. Le Norme di Progetto (NdP) verranno aggiornate di conseguenza.

Azioni e responsabilità

Descrizione Task	Ruolo responsabile	Ore
Modifica del documento AdR in conformità alle correzioni proposte	Analista	2:00
Stesura introduzione e primi capitoli del documento ST	Analista	3:00
Scrittura in ST dell'architettura a microservizi, sezione relativa alla persistenza	Progettista	6:00
Scrittura in ST dell'architettura a microservizi, sezione relativa al backend	Progettista	12:00
Scrittura in ST dell'architettura a microservizi, sezione relativa agli agenti LLM	Progettista	10:00
Progettazione di livello 3 del C4 model per il microservizio di Analisi	Progettista	12:00
Progettazione di livello 3 del C4 model per il microservizio di Gestione degli Account	Progettista	8:00
Progettazione di livello 3 del C4 model per il frontend	Progettista	6:00
Verifica verbale riunione interna prima settimana	Verificatore	0:30
Verifica verbale riunione interna seconda settimana	Verificatore	0:30
Verifica ST	Verificatore	8:00
Verifica delle modifiche al documento AdR	Verificatore	1:00
Verifica delle modifiche in NdP	Verificatore	1:00
Applicazione Azione Correttiva AM01 in NdP	Amministratore	1:00

Chiusura

La riunione si è conclusa alle ore 15:10.

Presiede

Berengan Riccardo