




---

# Verbale riunione interna

1.0.0

---

## Registro delle Modifiche

| Data       | Versione | Descrizione     | Redattore           | Verificatore  |
|------------|----------|-----------------|---------------------|---------------|
| 2026-03-15 | 1.0.0    | Stesura verbale | Martinello Riccardo | Sgreva Andrea |

## Indice

|                                                                                                           |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Presenze .....                                                                                            | 4 |
| Ordine del giorno .....                                                                                   | 4 |
| Argomenti proposti .....                                                                                  | 4 |
| Svolgimento Riunione .....                                                                                | 4 |
| Apertura .....                                                                                            | 4 |
| Discussione punto per punto .....                                                                         | 4 |
| Punto 1: Discussione sul progresso in merito al documento Specifica Tecnica<br>(ST) e progettazione ..... | 4 |
| Punto 2: Discussione sullo stato di avanzamento con la PB .....                                           | 4 |
| Punto 3: Retrospettiva di Sprint e Ciclo PDCA: Consolidamento della<br>Toolchain .....                    | 5 |
| Azioni e responsabilità .....                                                                             | 6 |
| Chiusura .....                                                                                            | 6 |
| Presiede .....                                                                                            | 6 |

## Presenze

### Presenti

Suar Alberto, Zago Alice, Sandu Antonio, Sgreva Andrea, Martinello Riccardo, Basso Kevin, Berengan Riccardo

### Assenti

## Ordine del giorno

### Argomenti proposti

1. Discussione sul progresso in merito al documento Specifica Tecnica (ST) e progettazione.
2. Discussione sullo stato di avanzamento con la PB.
3. Retrospectiva di Sprint e Ciclo PDCA: Consolidamento della Toolchain.

## Svolgimento Riunione

### Apertura

La riunione, svoltasi in data 15 Marzo, ha avuto inizio alle 14:00, introdotta da Berengan Riccardo che ha presentato l'ordine del giorno.

### Discussione punto per punto

#### **Punto 1: Discussione sul progresso in merito al documento Specifica Tecnica (ST) e progettazione**

**Sintesi:** I membri del team hanno discusso in merito allo stato di avanzamento della Specifica Tecnica e delle priorità progettuali, con riferimento alle sezioni sui microservizi e persistenza.

**Decisione presa:** Si è deciso di procedere con la progettazione di dettaglio dei componenti core del sistema. Da tale decisione scaturiscono i compiti di analisi tool, configurazione OAuth, definizione del componente C3, gestione della persistenza, architettura esagonale, flussi di zipping e rifinitura diagrammi; tali incarichi sono assegnati al ruolo di Progettista

#### **Punto 2: Discussione sullo stato di avanzamento con la PB**

**Sintesi:** Sono state riviste le modalità operative per la PB e l'assegnazione delle task settimanali.

**Decisione presa:** Per rendere operativa l'architettura della PB, il team ha stabilito di avviare la progettazione dei gateway e delle porte di ingresso secondo il pattern esagonale, definendo contestualmente il meccanismo di zipping e la strategia di persistenza dei dati. Queste attività rappresentano il nucleo dell'impegno operativo immediato del gruppo.

**Punto 3: Retrospettiva di Sprint e Ciclo PDCA: Consolidamento della Toolchain**

**Sintesi:** In ottica PDCA, il team ha analizzato l'impatto degli strumenti a supporto della documentazione e del management (Jira, GitHub, Typst).

- **\*Obiettivo (Plan)\*:** Aumentare l'efficienza della pianificazione e della redazione.

- **\*Riscontro (Check)\*:** Dai valori di Schedule Performance Index (SPI) del Piano di Progetto (PdP) è emersa una lieve deflessione. La curva di apprendimento per i nuovi strumenti ha richiesto più tempo del previsto, creando un overhead non preventivato.

**Decisione presa:** - **\*Decisione (Act)\*:** Viene istituita l'Azione Correttiva AM04. Il team consolida la toolchain standardizzandone l'utilizzo in NdP. L'uso metodico degli strumenti diventa vincolante e quotidiano, per ammortizzare l'overhead iniziale e trasformarlo in un vantaggio strutturale a lungo termine.

## Azioni e responsabilità

| Descrizione Task                                                                 | Ruolo responsabile | Ore  |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------|
| Completare l'analisi dei tool mancanti e redigerne la documentazione             | Progettista        | 8:00 |
| Progettazione dell'implementazione e configurazione OAuth                        | Progettista        | 5:00 |
| Completamento del componente C3 e relative integrazioni interne                  | Progettista        | 7:00 |
| Progettazione dell'impacchettamento del repository e definizione persistenza     | Progettista        | 6:00 |
| Progettazione dei gateway e delle porte di ingresso per l'architettura esagonale | Progettista        | 5:00 |
| Progettazione del meccanismo di zipping e del flusso dati                        | Progettista        | 4:00 |
| Rifinitura diagrammi C3/C4 e allineamento decisioni architettureali              | Progettista        | 3:00 |
| Standardizzazione uso toolchain e aggiornamento NdP (AM04)                       | Amministratore     | 1:30 |

## Chiusura

La riunione si è conclusa alle ore 16:30.

## Presiede

Berengan Riccardo