




Verbale riunione interna

1.0.0

Registro delle Modifiche

Data	Versione	Descrizione	Redattore	Verificatore
2026-04-04	1.0.0	Approvazione verba- le		Sandu Antonio
2026-04-04	0.1.0	Prima stesura del do- cumento	Sgreva Andrea	Sandu Antonio

Indice

Presenze	4
Ordine del giorno	4
Argomenti proposti	4
Svolgimento Riunione	4
Apertura	4
Discussione punto per punto	4
Punto 1: Stato di avanzamento dei microservizi (Analisi e Account)	4
Punto 2: Definizione dei Value Object per report e responsabilità degli Adapter (mapping dati)	4
Punto 3: Avanzamento Frontend	5
Azioni e responsabilità	5
Chiusura	5
Presiede	5

Presenze

Presenti

Suar Alberto, Basso Kevin, Zago Alice,
Sandu Antonio, Sgreva Andrea, Martinello
Riccardo

Assenti

Berengan Riccardo

Ordine del giorno

Argomenti proposti

1. Stato di avanzamento dei microservizi (Analisi e Account).
2. Definizione dei Value Object per report e responsabilità degli Adapter (mapping dati).
3. Avanzamento Frontend.

Svolgimento Riunione

Apertura

La riunione, svoltasi in data 4 Aprile, ha avuto inizio alle 10:11, introdotta da Sgreva Andrea che ha presentato l'ordine del giorno.

Discussione punto per punto

Punto 1: Stato di avanzamento dei microservizi (Analisi e Account)

Sintesi: Si è discusso lo stato attuale dei due microservizi, cosa manca da ultimare e le tempistiche previste per il completamento.

Decisione presa: Per il microservizio di analisi, la comunicazione preliminare all'avvio dell'analisi è a buon punto; mancano da ultimare gli use case per il recupero dei report, la logica finale di clonazione della repository e i test di integrazione con MongoDB. Per quanto riguarda il microservizio di amministrazione account, è necessario completare i controller per le fasi di login e registrazione, sistemare in via definitiva il Postgres Adapter per il database e integrare la gestione dei Personal Access Token (PAT) per le repository private.

Punto 2: Definizione dei Value Object per report e responsabilità degli Adapter (mapping dati)

Sintesi: Il team ha fatto il resoconto dei Value Object, arrivando alla conclusione che mancano ancora quelli per la Code Coverage e per la Documentazione. È sorto inoltre un dubbio su dove e come convertire i valori eterogenei restituiti dai vari tool (ad esempio, le scale di severità degli errori).

Decisione presa: Si è deciso per ragioni architetturali che la conversione e la standardizzazione dei dati non devono avvenire nell'Application Service. Sarà responsabilità esclusiva dell'Adapter del singolo tool occuparsi di mappare la risposta nel formato di dominio.

Punto 3: Avanzamento Frontend

Sintesi: Si è valutato l'avanzamento dei mockup della dashboard React e discusso di come scrivere la Specifica Tecnica per il Frontend.

Decisione presa: Il lavoro sul Frontend procederà affiancandosi allo sviluppo dei controller del backend. Per quanto riguarda la documentazione, si è deciso che i componenti grafici (es. bottoni o form) non verranno descritti nel dettaglio a livello di codice, ma verranno raggruppati in macro-componenti per spiegarne la logica costruttiva.

Azioni e responsabilità

Descrizione Task	Ruolo responsabile	Ore
Completamento Use Case recupero report e test integrazione MongoDB	Programmatore	5:00
Implementazione gestione credenziali tramite PAT per repository private	Programmatore	5:00
Definizione e implementazione Value Object mancanti	Programmatore	7:00
Sviluppo logica di mapping negli Adapter dei tool	Progettista	6:00
Sviluppo controller Login/Registrazione e fix PostgreAdapter	Programmatore	6:00
Sviluppo interfacce Frontend	Programmatore	5:00

Chiusura

La riunione si è conclusa alle ore 11:07.

Presiede

Sgreva Andrea